Sprint Retrospective

Sprint: 1

Datum: 07-03-2025

Aanwezig: Furkan, Zhuilde, Vitaliy

Afwezig: Saieed, Berke

1. Hoe ging de samenwerking?

Het ging niet echt goed met samenwerking zoals verwacht, omdat Furkan bijna alles moest inleveren op de deadline.

2. Wat ging goed / minder goed?

Goed:

- Saieed had de repository aangemaakt en de mappenstructuur aangemaakt
- Berke had alle taken verdeeld aan iedereen
- Vitaliy had klein beetje de trello scrumboard aangepast
- Furkan had bijna alles gedaan inclusief html, css, scrumboard, sitemap etc.
- Zhuilde had de trello ook aangepast
- Goed gecommuniceerd online (wat we moeten doen, bestanden gedeeld etc.)

Minder goed:

- Furkan had bijna alles gedaan terwijl de taken verdeeld waren
- We hadden de sitemap niet goed gedaan op de eerste week
- Weinig bestanden gedeeld met elkaar
- Veel beloftes maar weinig werk gedeeld naar elkaar of niet zoveel gedaan
- 3. Wat kunnen we verbeteren in de samenwerking voor de volgende sprint? (acties, zet deze ook als actie in Sprint 2 in trello)
- Ervoor zorgen dat iedereen zijn werk doet
- Meer bestanden delen met elkaar
- ledereen moet meer laten zien waar ze mee bezig waren
- Goed de opdrachten en taken begrijpen (sommigen begrepen de opdrachten en taken niet goed)
- Minder zelfstandig werken en meer samenwerking